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El Ingeniero Civil debe tener la capacidad de realizar labores de control integral de una obra publica o privada, buscando

Justificacion la calidad total del producto que se construye.

La complejidad de las actividades que comprenden la Construccién de Proyectos exige un alto grado de control y
¢Problemas a seguimiento y esta labor tiene sus propias metodologias y procedimientos que comprenden el cumplimiento de la
resolver? Programacion, el control de ejecucion de los costos presupuestados y el cumplimiento de los parametros de calidad y
sostenibilidad.

Competencia a . P . .
ompe Conocimiento de los procesos de control técnico y administrativo de un proyecto.

desarrollar
Criterios oNIe e Conoce o adquiere conciencia critica de los conceptos pertinentes a la Interventoria
Desempefio al e Desarrolla conciencia critica de los aspectos fundamentales del control y seguimiento de los proyectos de

finalizar el curso construccion.

e Entiende plenamente el proceso y desarrollo de la investigacion en area de las ingenierias, en su etapa reciente
y en cada una de sus fases y sus intersecciones o “cruzamiento” historico-cultural.

e Aprende los conceptos o aspectos mas relevantes en el area de seguimiento y control de proyectos de ingenieria
en sus diferentes etapas.

e Interpreta y pone en uso facilmente la estructuracion de politicas institucionales, designacién de recursos y
responsabilidades.

Evidencias Entrega de ensayos, informes y resefias de lecturas, exposiciones y participacion en clase, evaluaciones.




1. Introduccion

2. Marco general de referencia

3. Alcance general de los servicios

4. Las partes en la obra publica y el proceso de comunicacion
Temas y subtemas 5. Perfil del interventor y su grupo

6. El control como funcion de la interventoria

7. Elequilibrio econémico del contrato

8. Como presupuestar la consultoria

9. Sistemas de contratacion y pago

Las estrategias metodoldgicas usadas por el profesor son:
Aprendizaje por indagacion

Estudios de caso

Lluvia de ideas

Mapas Conceptuales

Clases magistrales

Mesas redondas — discusion de tematicas
Proyecto de Aula — Interventoria de un proyecto.

Estrategias
Metodolégicas

Evaluacién diagnostica de la asignatura.

Identificacion de necesidades puntuales y grupales.

Plan de trabajo para establecer objetivos y expectativas.

Disefiar plan de accién y estrategias para lograr los objetivos.

Unir metas con objetivos y contenidos curriculares importantes con procesos fundamentales y destrezas.
Estimular la autonomia

Monitorear el avance y las interferencias

Comprobar el nivel de comprension

Promover la reflexién de los pasos para resolver una situacién o realizar algo.
Fomentar la autoobservacion y el analisis del proceso.

Favorecer la busqueda de soluciones distintas para un mismo problema.

Promover la verificacién personal de lo aprendido para ser aplicable a otras situaciones.

Estrategias de
valoracion del
aprendizaje

Bibliografia:
¢ Interventoria de la Obra Publica. German Urdaneta Herndndez. Centro Editorial Javeriano (Pontificia Universidad
Javeriana)
e Interventoria como control Integral. M. Bautista Baquero

Bibliografia




e Guia LEC de la Construccion. LEGIS

En otros idiomas:

Web-grafia Y Bases de Datos UDES:

Recursos Educativos

Material impreso, presentaciones, articulos digitales, videos y libros PDF, Presentaciones power point.
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